	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	21 abr 24 S D S T Q
1		Desenvolvimento do Pr	23 dias?	23/04/24 08:00	23/05/24 17:00			
2		Etapa 1: Definição do	7 dias?	23/04/24 08:00	01/05/24 17:00			
3		Brainstorming de Ideias	1 dia?	23/04/24 08:00	23/04/24 17:00			
4		Detalhamento das Ideias	3 dias	24/04/24 08:00	26/04/24 17:00	3		
5		Avaliação das Ideias	2 dias	29/04/24 08:00	30/04/24 17:00	4		
6		Reunião para Escolha	1 dia?	01/05/24 08:00	01/05/24 17:00	5		
7		Etapa 2: Projeto e Pro	12 dias	02/05/24 08:00	17/05/24 17:00			
8		Projeto do Protótipo	5 dias	02/05/24 08:00	08/05/24 17:00	6		
9		Produção do Protótipo	5 dias	09/05/24 08:00	15/05/24 17:00	8		
10		Avaliação do Protótipo	2 dias	16/05/24 08:00	17/05/24 17:00	9		
11		Relatório Final	4 dias	20/05/24 08:00	23/05/24 17:00	10		

